

# HIRO NEWS




'21.6月号 -Vol.22-

## 広野5工区 完成しました！

現場名：令和2年度広野地区 経営体育成基盤整備事業第5工区工事

工期：令和2年9月14日～令和3年3月26日

工事内容：農業従事者の水管理管理労力の負担軽減及び生産性向上を図るため、農業用水路を管路化する工事です。



着工前



完成

全工区共通で使用する残土搬出場所沿線の市道が、工事車両の運行により汚れるため、毎月5の付く日に1日2回清掃を行い、周辺環境への配慮に努めました。▶



◀本事業は発注工事が10工区と多く、工事間での調整等も必要になってくることから連絡協議会を構成し、毎月1回開催しました。それにより工事間調整や関係機関及び地元からの連絡事項についての周知を図り、工事の円滑な運営に繋がりました。

また、毎月工事新聞を発行し地元関係者へ配布することで工事への理解と協力が得られるよう工夫しました。

## Interview



—どの作業工程が一番の課題でしたか？



作業時期が11月～3月と気象条件の悪い季節となり、特に今年は降雪量が多く、工程管理の面で苦労しました。

また、農家の方々が使えやすいものを作るということで、できるだけ地元要望に応えるよう配慮しました。



—現場で工夫した点はどこですか？



工事完了後、実際に使用する地元関係者の理解と協力が得られるよう配慮しました。



1.仮設道路

▲ 圃場内作業箇所に  
敷鉄板を設置します。



2.既設用水路撤去

▲ 既設用水路を撤去します。



3.支線用水路工

▲ 現在使用している幹線用水路より  
分水して送水できるようにするため、  
用水管を布設します。



4.小用水路工

▲ 農道内に用水管を布設します。  
(4路線 管路延長 L=1,770m)



▲ 圃場に給水できるように、  
新たに給水栓を設置します。  
(106箇所)



▲ 農道に砂利を敷設して完了です。

取材にご協力いただきありがとうございました！

施工だけでなく、関係者の方々への理解と協力を得ることも大切ですね。



NEXT  
PAGE

# 琢成小グラウンド 完成しました！



現場名：酒田市立琢成小学校グラウンド改修工事  
工期：令和2年7月1日～令和3年3月26日  
工事内容：遊具施設の老朽化及び排水機能低下のためグラウンドを改修する工事です。



▲ 新しい土と入れ替える分の土を掘削します。



▲ 水はけが良くなるよう、全面に暗渠管を敷設します。



## Interview

おつかれ  
さまでした！

—どの作業工程が一番の課題でしたか？

グラウンド舗装時、当初の工程では悪天候で施工ができなかったため、発注者から工期延長をしていただき、使用材料の改良を提案し施工しました。

—現場で工夫した点はどこですか？

小学校内での工事だったので、小学生を対象とした現場見学会を実施しました。



怪我に気を付けて  
いっぱい遊んでね！



取材にご協力いただきありがとうございました。

子どもたちに実際の現場の様子を見てもらうことで、工事というものに興味を持って貰える良いきっかけとなったのではないのでしょうか。

より使いやすくなったグラウンドでたくさん遊んで欲しいですね！



▲ 新しい土を敷均し、転圧します。



▲ 新しい遊具を設置します。



全国的に梅雨入りし悪天候が続きますが、カビの繁殖防止やコロナウイルスの感染対策のためにも、天気の良い日には窓を開けてしっかり換気をするようにしましょう！

7月8日(木)・15日(木)は福島健康診断です！  
忘れずに受診をお願い致します。

## 編集後記

### 来月の行事日程

- 7/1 祈願祭
- 7/7 安全衛生委員会
- 7/22 海の日
- 7/23 スポーツの日